

Plan Wdrażania Projektu

Plan Wdrażania Projektu (PWP) powinien być wypełniany w oparciu o wytyczne zawarte w instrukcji dla PWP

Plan Wdrażania Projektu dla każdego projektu zawiera podstawowe dane o projekcie (uzupełniane przez Biuro Mechanizmów Finansowych). Uzupełnienia przez Beneficjenta wymagają jedynie pola wyróżnione na niebiesko (inne pola generują się automatycznie).

Do Biura Mechanizmów Finansowych należy wysłać (za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego) jedynie elektroniczną wersję PWP

Krajowy punkt Kontaktowy powinien być niezwłocznie informowany o każdej zmianie danych Beneficjenta ostatecznego.

Aby uniknąć utraty informacji umieszczonych w PWP przy drukowaniu należy nie przekraczać przewidzianego rozmiaru pól

BENEFICJENT PROJEKTU

Pełna nazwa [0.1]	Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego		
Osoba do kontaktu [0.2]	Anetta Bibik-Mularczyk		
Stanowisko [0.3]	Pracownik biurowy Związku		
Instytucja/Firma [0.4]			
Adres [0.5]	ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek Polska		
Telefon stacjonarny [0.6]	+48 94 37 29 298		
Telefon komórkowy [0.7]	+48 694 200 547		
Faks [0.8]	+48 94 37 29 298		
E-mail [0.9]	anetta.bibik@wp.pl		

CZĘŚĆ I - SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu [1.1]	Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego		
Numer projektu [1.2]	PL0467		
Referencyjny kurs walutowy (1 Euro) [1.3]	3,72470		
Końcowa data kwalifikowalności wydatków [1.4]	30 kwietnia 2011	Ostateczny termin składania wniosków o płatność [1.5]	30 października 2011
Data pozytywnej decyzji darczyńców o przyznaniu dofinansowania [1.6]	kwiecień 2009	Planowana data zakończenia realizacji projektu (miesiąc) [1.7]	kwiecień 2011

Skrócone zestawienie ogólnego finansowania projektu

	Wartości przyznane przez KMF/NMSZ	Wartości generowane przez bieżący PIP
Koszt ogółem [1.8]	4 267 451	4 267 451
Koszty kwalifikowalne ogółem [1.10]	4 239 663	4 239 663
Kwota grantu ogółem dla obu MF [1.12]	3 603 714	3 603 714
Wysokość grantu w % [1.14]	85,00%	
Wyjaśnienie, jeśli kwota grantu do wydatkowania [1.13] jest niższa niż całkowite przyznane dofinansowanie ze środków Mechanizmów Finansowych [1.12] - [1.15]	n/d	

Skrócone zestawienie finansowania projektu z Mechanizmów Finansowych

Kwota grantu przyznana przez KMF [1.16]	1 441 486	Kwota grantu przyznana przez NMSZ [1.17]	2 162 228
Udział % grantu - KMF [1.18]	34,00%	Udział % grantu - NMSZ [1.19]	51,00%

CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE KOSZTÓW

Budżet (Euro)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total	%
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [2.1]									
Koszty zarządzania				71 824	95 784	31 928		199 536	4,71%
Usługi				87 593	2 440 771	1 473 035		4 001 399	94,38%
				0	0	0		0	0,00%
				0	0	0		0	0,00%
				0	0	0		0	0,00%
Promocja				7 874	12 323	14 034		34 231	0,81%
Wydatki biurowe				1 819	2 678	0		4 497	0,11%
				0	0	0		0	0,00%
				0	0	0		0	0,00%
Całkowite kwalifikowalne wydatki środków pieniężnych [2.2]				169 110	2 551 556	1 518 997		4 239 663	100,00%
Całkowite wydatki kwalifikowalne (rozbicie z dnia lat)									
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [2.3]				169 110	2 551 556	1 518 997		4 239 663	100,00%
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne [2.4]				0	0	0		0	0,00%
Całkowite wydatki kwalifikowalne [2.5]				169 110	2 551 556	1 518 997		4 239 663	100,00%
Całkowite wydatki w projekcie (rozbicie z dnia lat)									
Całkowite wydatki kwalifikowalne [2.6]				169 110	2 551 556	1 518 997		4 239 663	99,35%
Wydatki niekwalifikowalne [2.7]				7 587	14 233	5 968		27 788	0,65%
Całkowity koszt projektu [2.8]				176 697	2 565 789	1 524 965		4 267 451	100,00%

Źródła finansowania (Euro) - Finansowanie wydatków kwalifikowalnych

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total	%
Finansowanie z Mechanizmów Finansowych									
Mechanizm Finansowy EOG [2.9]				100 904	130 506	1 210 076		1 441 486	34,00%
Norweski Mechanizm Finansowy [2.10]				151 356	195 759	1 815 113		2 162 228	51,00%
Razem [2.11]				252 260	326 265	3 025 189		3 603 714	85,00%
Współfinansowanie z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego									
Środki pieniężne [2.12]				44 516	57 577	533 856		635 949	15,00%
Wkład rzeczowy [2.13]				0	0	0		0	0,00%
Razem [2.14]				44 516	57 577	533 856		635 949	15,00%
Współfinansowanie ze środków niepublicznych									
Środki pieniężne [2.15]				0	0	0		0	0,00%
Wkład rzeczowy [2.16]				0	0	0		0	0,00%
Razem [2.17]				0	0	0		0	0,00%
Nierafundowane wydatki kwalifikowalne									
Łącznie				0	0	0		0	0,00%
Skrócony opis źródeł finansowania - ogółem									
Całkowity wkład rzeczowy [2.18]				0	0	0		0	0,00%
Całkowity wkład środków pieniężnych [2.19]				296 776	383 842	3 559 045		4 239 663	100,00%
Całkowity wkład rzeczowy i pieniężny [2.20]				296 776	383 842	3 559 045		4 239 663	100,00%

CZĘŚĆ III - WSAŹNIKI PROJEKTU

Cel ogólny (efekty długoterminowe) [3.1]	Wskaźnik [3.2]	Wartość bazowa [3.3]	Wartość docelowa [3.4]
Wzmocnienie administracji publicznej oraz poprawa publicznego dostępu do informacji katastralnych w Województwie Zachodniopomorskim			

Cel bezpośredni (efekty bezpośrednie i natychmiastowe) [3.5]	Wskaźnik [3.6]	Wartość bazowa [3.7]	Wartość docelowa [3.8]
Aktualizacja, zapewnienie dostępu on-line oraz elektroniczna integracja ewidencji gruntów i budynków w 18 powiatach Województwa Zachodniopomorskiego	Liczba powiatów ze zharmonizowanymi bazami danych EGIB	0	18
	Liczba pilotażów mających na celu udostępnianie danych katastralnych on-line (jeden powiat zurbanizowany oraz jeden powiat wiejski)	0	2
	Liczba powiatów, które spełniają standard przechowywania danych katastralnych	0	18

Rezultaty (wytworzone dobra i usługi) [3.9]	Wskaźnik [3.10]	Wartość bazowa [3.11]	Wartość docelowa [3.12]
Uzupełnienie baz danych o dane dot. budynków w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego	Opracowana specyfikacja techniczna pozyskiwania danych ewidencji gruntów i budynków(dokumentacja do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego)	0	1
	Procent budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (w 18 powiatach)	0	100
Pilotażowe uruchomienie serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych EGIB uzupełnione o dane dotyczące budynków w 2 powiatach Województwa Zachodniopomorskiego	instalacja i wdrożenie aplikacji komputerowych umożliwiających uruchomienie internetowych serwisów informacyjnych o gruntach i budynkach	0	2
Wykwalifikowane zasoby ludzkie	Ilość przeszkolonych osób w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych dot. budynków	0	95
	Ilość szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów szkoleniowych	0	5
	Liczba programów szkoleniowych w zakresie tworzenia i obsługi baz danych katastralnych	0	1

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] z

Tytuł działania [4.2]

Opis działania [4.3]

Działanie nr 1 obejmuje:
 1.1 Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie przetargu dotyczącego koncepcji technicznej i organizacyjnej pozyskania i dystrybucji danych, zorganizowania warsztatu w celu weryfikacji koncepcji, wykonania dwóch pilotażów dot. założenia ewidencji budynków, wypracowania projektów modernizacji EGIB w powiatach członkowskich Związku oraz opracowania specyfikacji technicznej modernizacji EGIB.
 1.2 Opracowanie koncepcji technologicznej zawierającej m.in:
 1) analizę istniejących przepisów dotyczących danych ewidencyjnych o budynkach,
 2) analizę źródeł danych o budynkach i możliwości pozyskania danych z innych rejestrów i ewidencji publicznych,
 3) analizę porównawczą technologii i metodologii pozyskiwania danych przestrzennych.
 1.3 Zorganizowanie warsztatu w celu zatwierdzenia wypracowanej koncepcji.
 Do realizacji zadania wymagane są zasoby ludzkie z przeznaczeniem do zarządzania projektem, zabezpieczone w budżecie projektu - Działanie nr 6: Zarządzanie i promocja oraz zasoby finansowe, zabezpieczone w budżecie Związku. Pozostałe zasoby zabezpieczane będą przez firmę wykonawczą, wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Powiązanie z innymi działaniami: przetarg przeprowadzony w Działaniu nr 1 będzie również dotyczył Działania nr 2 oraz prac przygotowawczych do Działania nr 3. Koszty niekwalifikowalne dotyczą kosztów wynajęcia miejsc w hotelu dla pracowników powiatów, którzy będą uczestniczyć w warsztacie.

Planowana data rozpoczęcia [4.4]

Planowana data zakończenia [4.5]

	Kwi 09	Lip 09	Paź 09	Sty 10	Kwi 10	Lip 10	Paź 10	Całkowite planowane wydatki
	Cze 09	Wrz 09	Gru 09	Mar 10	Cze 10	Wrz 10	Gru 10	
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.6]	0	18 659	34 366	0	0	0	0	53 025
Nierfundowalne wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne ze środków niepublicznych [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki niekwalifikowalne [4.9]	0	4 833	0	0	0	0	0	4 833
Całkowite wydatki (Euro) [4.10]	0	23 492	34 366	0	0	0	0	57 858

Numer działania [4.1] z

Tytuł działania [4.2]

Opis działania [4.3] Działanie nr 2 obejmuje:
 2.1 Przygotowanie i weryfikacja specyfikacji technicznej i projektu modernizacji
 2.2 Przeprowadzenie pilotażu dla dwóch obrębów ewidencyjnych (miejskiego i wiejskiego)
 2.3 Weryfikacja specyfikacji technicznej w oparciu o wyniki pilotażu
 2.4 Opracowanie modelowego projektu modernizacji EGiB
 2.5 Opracowanie lub modyfikacja istniejących projektów modernizacji
 Do realizacji zadania wymagane są zasoby ludzkie z przeznaczeniem do zarządzania projektem, zabezpieczone w budżecie projektu - Działanie nr 6: Zarządzanie i promocja oraz zasoby finansowe, zabezpieczone w budżecie Związku. Pozostałe zasoby zabezpieczane będą przez firmę wykonawczą, wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach Działania nr 1. Współpraca z Geodetami Powiatowymi ma kluczowe znaczenie. Powiązanie z innymi działaniami: przetarg przeprowadzony w Działaniu nr 1 będzie również dotyczyć Działania nr 2.

Planowana data rozpoczęcia [4.4]
 Planowana data zakończenia [4.5]

	Kwi 09	Lip 09	Paź 09	Sty 10	Kwi 10	Lip 10	Paź 10	Całkowite planowane wydatki
	Cze 09	Wrz 09	Gru 09	Mar 10	Cze 10	Wrz 10	Gru 10	
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.6]	0	0	31 412	41 077	0	0	0	72 489
Nierafundowane wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne ze środków niepublicznych [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki niekwalifikowalne [4.9]	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite wydatki (Euro) [4.10]	0	0	31 412	41 077	0	0	0	72 489

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] z

Tytuł działania [4.2]

Opis działania [4.3]

Czynność nr 3 obejmuje:
 3.1 Pozyskanie danych przestrzennych i danych opisowych budynków włączając metadane
 3.2 Przetworzenie pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu
 3.3 Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
 3.4 Przeprowadzenie procedur zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków
 3.5 Wdrożenie wyników modernizacji EGIB wraz z uruchomieniem georeferencyjnych serwisów sieciowych.
 Do realizacji zadania wymagane są zasoby ludzkie z przeznaczeniem do zarządzania projektem, zabezpieczone w budżecie projektu - Działanie nr 6: Zarządzanie i promocja oraz zasoby finansowe, zabezpieczone w budżecie Związku. Pozostałe zasoby zabezpieczane będą przez firmy wykonawcze, wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 Powiązanie z innymi działaniami: przetarg przeprowadzony w Działaniu nr 1 będzie również dotyczyć Działania nr 2 oraz prac przygotowawczych do Działania nr 3. Występuje ryzyko długotrwałej procedury przetargowej, co jest powszechne w polskim systemie zamówień publicznych. Związek planuje podzielić zamówienie na optymalną liczbę części (umów) w celu zrównoważenia współzawodnictwa oferentów.

Planowana data rozpoczęcia [4.4]

Planowana data zakończenia [4.5]

	Kwi 10	Lip 10	Paź 10	Sty 11	Kwi 11	Lip 11	Paź 11	Całkowite planowane wydatki
	Cze 10	Wrz 10	Gru 10	Mar 11	Cze 11	Wrz 11	Gru 11	
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.6]	76 266	0	2 287 980	1 449 057	0	0	0	3 813 303
Nierfundowalne wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne ze środków niepublicznych [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki niekwalifikowalne [4.9]	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite wydatki (Euro) [4.10]	76 266	0	2 287 980	1 449 057	0	0	0	3 813 303

Numer działania [4.1] z

Tytuł działania [4.2]

Opis działania [4.3]

Działanie nr 4 obejmuje:
 4.1 Szkolenia dla pracowników każdego ze starostw i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Biura Geodety Województwa oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie:
 1) obsługi danych katastralnych dotyczących budynków i procesów dotyczących utrzymania nowego zakresu danych (procedury, zakres danych, dokumenty stanowiące podstawę wpisu, poprawności danych)
 2) nowoczesnych metod pozyskiwania danych katastralnych o budynkach (wykorzystanie metod fotogrametrycznych i dygitalizacji, sprawdzanie poprawności danych w przypadku dużych zbiorów danych)
 3) wdrożenia Dyrektywy INSPIRE, zasad tworzenia serwisów sieciowych, zastosowania zewnętrznych serwisów sieciowych celem wspierania procesów aktualizacji danych oraz wykonywania złożonych analiz.
 Do realizacji zadania wymagane są zasoby ludzkie z przeznaczeniem do zarządzania projektem, zabezpieczone w budżecie projektu - Działanie nr 6: Zarządzanie i promocja oraz zasoby finansowe, zabezpieczone w budżecie Związku. Pozostałe zasoby zabezpieczane będą przez firmy wykonawcze, wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Powiązanie z innymi działaniami: szkolenia są niezbędne dla sprawnego realizacji Działania nr 3 oraz dla trwałości rezultatów projektu. Koszty niekwalifikowalne dotyczą kosztów hotelu dla pracowników powiatów uczestniczących w szkoleniu.

Planowana data rozpoczęcia [4.4]

miesiąc	rok
Grudzień	2009

Planowana data zakończenia [4.5]

miesiąc	rok
Marzec	2011

	Paź 09 - Gru 09	Sty 10 - Mar 10	Kwi 10 - Cze 10	Lip 10 - Wrz 10	Paź 10 - Gru 10	Sty 11 - Mar 11	Kwi 11 - Cze 11	Całkowite planowane wydatki
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.6]	4 975	3 827	8 802	9 841	6 259	19 951	0	53 655
Nierfundowalne wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne ze środków niepublicznych [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki niekwalifikowalne [4.9]	2 754	2 755	5 509	2 754	3 215	5 968	0	22 955
Całkowite wydatki (Euro) [4.10]	7 729	6 582	14 311	12 595	9 474	25 919	0	76 610

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] z

Tytuł działania [4.2]

Opis działania [4.3]

Planowana data rozpoczęcia [4.4]

Planowana data zakończenia [4.5]

	Sty 10	Kwi 10	Lip 10	Paź 10	Sty 11	Kwi 11	Lip 11	Paź 11	Całkowite planowane wydatki
	Mar 10	Cze 10	Wrz 10	Gru 10	Mar 11	Cze 11	Wrz 11	Gru 11	
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.6]	0	0	9 397	9 397	4 027	0	0	0	22 821
Nierafundowane wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne ze środków niepublicznych [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki niekwalifikowalne [4.9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite wydatki (Euro) [4.10]	0	0	9 397	9 397	4 027	0	0	0	0

Numer działania [4.1] z

Tytuł działania [4.2]

Opis działania [4.3]

Działanie nr 6 obejmuje:
 6.1 Zarządzanie projektem dotyczące obsługi projektu, pracy zespołów projektowych, organizacji przetargów, obsługi zamówień, odbiorów technicznych, obsługi prawnej i finansowej projektu
 6.2 Promocję i informację na temat projektu pokrywającą przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony www o projekcie, organizację spotkań informacyjnych, publikację informacji o projekcie w lokalnej i branżowej prasie, przygotowanie materiału dla radia i filmu reklamowego do publikacji w prasie branżowej i regionalnej telewizji.
 Do realizacji zadania wymagane są zasoby finansowe, zabezpieczone w budżecie Związku. W zakresie działań promocyjnych wymagane są zasoby ludzkie z przeznaczeniem do zarządzania projektem, zabezpieczone w budżecie projektu - pod-działanie nr 6.1. Pozostałe zasoby zabezpieczane będą przez firmę wykonawczą, wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarządzanie jest ściśle powiązane ze wszystkimi działaniami projektowymi.

Planowana data rozpoczęcia [4.4] miesiąc rok

Planowana data zakończenia [4.5] miesiąc rok

	Kwi 09	Lip 09	Paź 09	Sty 10	Kwi 10	Lip 10	Paź 10	Sty 11	Kwi 11	Całkowite planowane wydatki
	Cze 09	Wrz 09	Gru 09	Mar 10	Cze 10	Wrz 10	Gru 10	Mar 11	Cze 11	
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.6]	25 650	25 653	28 395	23 946	23 946	27 027	33 188	36 269	9 693	233 767
Nierfundowalne wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe wydatki kwalifikowalne ze środków niepublicznych [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki niekwalifikowalne [4.9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite wydatki (Euro) [4.10]	25 650	25 653	28 395	23 946	23 946	27 027	33 188	36 269	9 693	233 767

CZĘŚĆ V - PLAN WYDATKOWANIA

Płatność zaliczkowa ogółem [5.1] 296 776

Krótki opis źródeł współfinansowania pieniężnego z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [5.2]

Każdy powiat - członek Związku będzie odpowiedzialny za zapewnienie środków niezbędnych na pokrycie wydatków w projekcie oraz ich przelanie na konto Związku. Płatność zaliczkowa zagwarantuje sprawną realizację projektu 2009 r. oraz w pierwszych miesiącach 2010 r.

Krótki opis źródeł współfinansowania pieniężnego ze środków niepublicznych [5.3]

n/d

Współfinansowanie pieniężne ze środków niepublicznych (procentowo) [5.4]

0,00%

Odsetek całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które zostały wstrzymane do dnia zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji projektu [5.5]

5%

Sposób rozliczenia zaliczki [5.6] Całość kwoty zaliczki zostanie rozliczona kiedy 80 % grantu będzie zrefundowana.

Numer wniosku o płatność [5.7]

zaliczka	1	2	3	4	5	6	7	8	SKR
Miesiąc początkowy okresu sprawozdawczego [5.8]	Kwi 09	Sty 10	Kwi 10	Lip 10	Paź 10	Sty 11			Kwi 09
Miesiąc końcowy okresu sprawozdawczego [5.9]	Gru 09	Mar 10	Cze 10	Wrze 10	Gru 10	Kwie 11			Kwi 11

Prawdopodobny miesiąc wydatkowania środków grantu [5.10]

	Mar 10	Cze 10	Wrz 10	Gru 10	Mar 11	Lip 11			Paź 11
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

Splata płatności zaliczkowej [5.11]

	0	0	0	0	0	296 776	0	0	
--	---	---	---	---	---	---------	---	---	--

Wydatkowanie grantu [5.12]

	252 260	143 743	58 523	92 662	31 337	1 986 301	826 905	0	0	211 983
--	---------	---------	--------	--------	--------	-----------	---------	---	---	---------

Współfinansowanie pieniężne z budżetu centralnego, wojewódzkiego lub lokalnego [5.13]

	44 516	25 367	10 327	16 352	5 531	350 523	183 333	0	0	
--	--------	--------	--------	--------	-------	---------	---------	---	---	--

Współfinansowanie pieniężne ze środków niepublicznych [5.14]

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Dotychczasowe wydatkowanie grantu [5.15]

	252 260	396 003	454 526	547 188	578 525	2 564 826	3 391 731	3 391 731	3 391 731	3 603 714
--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dotychczasowe współfinansowanie pieniężne [5.16]

	44 516	69 883	80 210	96 562	102 093	452 616	635 949	635 949	635 949	635 949
--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dotychczasowy wkład rzeczowy [5.17]

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nier refundowalne wydatki kwalifikowalne

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dotychczasowe całkowite finansowanie [5.18]

	296 776	465 886	534 736	643 750	680 618	3 017 442	4 027 680	4 027 680	4 027 680	4 239 663
--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CZĘŚĆ VI - Przychody generowane przez projekt

Krótki opis źródeł przychodów w projekcie

Po zakończeniu projektu bazy danych będą udostępniane ich użytkownikom on ogólnych zasadach odpłatnego dostępu do informacji jak również będą wydawane z tych baz wypisy i wykresy. Przychód z opłat za udostępnianie danych zgromadzonych w ramach projektu będzie wykorzystywany w celu utrzymania rezultatów projektu.
Stworzenie warunków dostępu do zdalnego dostępu do danych, jako rezultat projektu, będzie miało bezpośredni wpływ na koszty działania organów administracji publicznej, które są głównymi użytkownikami danych katastralnych.

Początek ekonomicznej żywotności projektu

2011

Koniec ekonomicznej żywotności projektu

2020

Standardowa marża zysku w %

5,48%

Zdyskontowany całkowity zysk nadzwyczajny (euro)

0

Rok	Przychód (euro)	koszty operacyjne (euro)	Przychody netto - zysk	Marża zysku (%)	Standardowa marża zysku	zysk nadzwyczajny (%)	zysk nadzwyczajny (euro)
2011	54 769	136 035	-81 266	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2012	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2013	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2014	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2015	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2016	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2017	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2018	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2019	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0
2020	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	5,48%	0,00%	0